



Администрация МР «Каякентский район» Республики Дагестан
Управление образования
МБОУ «УТАМЫШСКАЯ СОШ им. А. ГАМРИНСКОГО»
368556 с. Утамыш, ул.Абдулжамалова, 5 тел. 89896500676 utamishsosh@yandex.ru

ПРИКАЗ

« 29 » мая 2021г.

№ 39/1

«Об утверждении типового плана (дорожной карты) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучного и технического профилей «Точка роста» в МБОУ «Утамышская СОШ им. А.Гамринского»

В соответствии с распоряжением министерства просвещения российской федерации от 1.03.2019 № Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах» и распоряжения Правительства Республики Дагестан от 29 октября 2018 г. №235р ;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучного и технического профилей «Точка роста» в МБОУ «Утамышская СОШ им. А.Гамринского» (Приложение №1).
2. Обеспечить реализацию Дорожной карты
3. С приказом ознакомить работников школы
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на специалиста ИКТ Зубаилову Р.А.

Директор МБОУ «Утамышская СОШ
им. А. Гамринского»



З.О.Саидова.

Типовой план (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центров образования естественнонаучного и технического профилей «Точка роста»

№	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Положение школы о создании Центра в МБОУ «Утамышская СОШ им. А.Гамринского» в соответствии с методическими рекомендациями	Март
3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра	Приказ школы	Март
4.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Приказ школы	Март
5.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Приказ школы	Март
6.	Согласование типового проекта инфраструктурного листа Центра	Приказ школы	Март-апрель
7.	Согласование калькуляции операционных расходов на функционирование Центра по статьям расходов, утвержденным документацией по отбору субъекта Российской Федерации на софинансирование из бюджета Российской Федерации расходного обязательства	Приказ школы	Апрель

8.	<p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центров, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Физика», «Химия», «Биология»:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Анализ кадрового состава Центров 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе 3. Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров 	<p>Представление информации о кадровом составе Свидетельство о повышении квалификации Отчет по программам переподготовки кадров</p>	<p>Март- Июнь</p>
9.	<p>Закупка, доставка и наладка оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» 	<p>Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования</p>	<p>Май- Август</p>
10.	<p>Организация набора детей, обучающихся по программам Центра</p>	<p>Приказы о зачислении учащихся</p>	<p>Сентябрь</p>
11.	<p>Лицензирование образовательной деятельности Центров (при необходимости)</p>	<p>Лицензии на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Август</p>
12.	<p>Открытие Центров в единый день открытий</p>	<p>Информационное освещение в СМИ</p>	<p>Сентябрь 2021</p>